

Model plan van aanpak

Probleemstelling

Gemeente Z kiest voor kwaliteit

De Gemeente Z hecht belang aan een goede bibliotheekvoorziening. Behoud van een goede bibliotheekvoorziening wordt ook gezien als van groot belang voor het voorzieningenniveau en de daarmee samenhangende leefbaarheid in de verschillende kernen binnen de gemeente.

Er is echter aanleiding om te onderzoeken of de huidige bibliotheekvoorziening het best past bij de toekomstige situatie ten aanzien van het bibliotheekwerk in Kern A:

-
-
-

Daarom steunt de Gemeente Z een onderzoek naar de voorziening die gegeven de toekomstige situatie het best past bij Kern A.

Provincie N geeft een duwtje in de rug

Ook de Provincie N onderkent de belangrijke rol van bibliotheken voor de leefbaarheid in kleine kernen. Teneinde gemeenten te stimuleren de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening te verbeteren subsidieert de provincie de begeleiding van lokale projecten met dit doel.

Doelstelling van het project

Het project *Heroriëntatie bibliotheekvoorziening A* heeft ten doel antwoord te geven op de volgende vragen:

Projectorganisatie

Initiatiefnemer is de Gemeente Z. De Provincie N subsidieert het project.

Het project wordt uitgevoerd door [naam, functie, organisatie]. Hij wordt bijgestaan door een klankbordgroep/projectgroep bestaande uit:

-
-
-

[namen, functies, organisaties].

Duur en fasering project

Het project begint in en loopt tot De fasering van het project is als volgt:

Oriëntatiefase (..... –)

- Verzamelen en analyseren van demografische en geografische gegevens, gegevens over lokale voorzieningen en gegevens over de huidige bibliotheekvoorziening.
- Gesprek met wethouder en enkele beleidsambtenaren om gezamenlijk vast te stellen welke functies het bibliotheekwerk moet uitvoeren en hoe deze kunnen worden gecombineerd met functies die de gemeente vanuit andere beleidsterreinen subsidieert, zoals onderwijs en ouderenbeleid. Ook worden er enkele algemene uitgangspunten voor het toekomstige bibliotheekwerk geformuleerd.
- Gesprekken met vertegenwoordigers van voor het bibliotheekwerk belangrijke instellingen (o.a. kinderopvang en onderwijs) en bevolkingsgroepen (o.a. ouderen).

Doel van de gesprekken is om meningen en ideeën te verzamelen over de functie die de bibliotheek zou moeten vervullen en over de mogelijkheden die er in Kern A zijn om deze functie vorm te geven.

- Vaststellen van de scenario's die op basis van de gevoerde gesprekken het beste lijken aan te sluiten bij wat er in Kern A gewenst wordt en deze in een gezamenlijk overleg aan de betrokken lokale vertegenwoordigers voorleggen, met de mogelijkheid scenario's toe te voegen, te veranderen en weg te stemmen alsmede een gezamenlijke voorkeur uit te spreken.

Deze fase zal leiden tot een tussenrapportage aan de ambtenaar en/of wethouder.

Ontwerpfase (..... –)

- Uitwerken van de vastgestelde scenario's voor de toekomstige voorziening in Kern A en een overzicht van de daarvoor benodigde ondersteuning en faciliteiten, voorzien van een kostenindicatie.
- Bespreken van de uitgewerkte scenario's met de ambtenaar en/of wethouder .
- Eventueel aanpassen van de scenario's.

Projectresultaat

Het gehele onderzoeksproject zal leiden tot een schriftelijke eindrapportage voor de verantwoordelijke wethouder, waarin opgenomen een beschrijving van één of enkele scenario's voor het gewenste toekomstige bibliotheekwerk in Kern A en een overzicht van de financiële consequenties (indicatief).

De eindrapportage kan worden gebruikt bij het opstellen van een raadsvoorstel voor de toekomstige bibliotheekvoorziening in Z.

Plaats, datum

Naam (organisatie)

ProBiblio, december 2006